

Согласовано
Председатель первичной профсоюзной
организации МБДОУ
_____ С.И.Крайнева

Утверждено
И.о.заведующего МБДОУ
_____ О.А.Валуева
Приказ № ___ от « ___ » _____ 2014г.

**План-график введения федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в муниципальном образовании Плавский район (далее –
ФГОС ДО)**

№п/ п	Мероприятия	Срок исполнения
Организационное обеспечение введения ФГОС ДО		
1.	Участие в обсуждении проектов примерных основных образовательных программ дошкольного образования	До 24.02.2014
2.	Участие в семинаре – совещании «Подготовка к введению в Тульской области ФГОС»	03.03.2014
3.	Участие в организации и проведении семинаров-совещаний по ФГОС с участием издательств	По отдельному графику
4.	Инвентаризация всех необходимых условий для введения ФГОС ДО	До 21.03.2014
5.	Участие в мониторинге готовности МБДОУ к введению ФГОС ДО	До 31.03.2014
6.	Участие в экспертной оценке готовности дошкольных образовательных учреждений, претендующих на статус пилотных площадок, к введению ФГОС ДО с 01.09.2014	До 30.04.2014
7.	Участие в семинарах о ходе и результатах первого этапа введения ФГОС ДО	До 01.06.2014 по отдельному графику
8.	Участие в мониторинге реализации ФГОС ДО в пилотных дошкольных образовательных учреждениях Тульской области	30.04.2015
9.	Участие в мониторинге готовности дошкольных образовательных учреждений Тульской области к введению ФГОС ДО	30.04.2015
10.	Участие в мониторинге реализации ФГОС ДО в дошкольных образовательных учреждениях Тульской области	30.05.2016
11.	Создание и реализация модели сетевого взаимодействия учреждений дошкольного, общего, дополнительного образования, а также учреждений культуры	До 01.07.2014
Нормативное обеспечение введения ФГОС ДО		
1.	Формирование банка нормативных правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО	постоянно
2.	Подготовка предложений в нормативные акты, регламентирующие организацию и проведение публичного отчета в МБДОУ по введению ФГОС ДО	До 01.04.2015
Финансово-экономическое обследование введения ФГОС ДО		
1.	Расчет потребности на реализацию основной образовательной программы дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО	До 01.05.2014
Информационное обеспечение введения ФГОС ДО		

1.	Организация разъяснительной работы среди педагогической и родительской общественности о целях и задачах ФГОС ДО, его актуальности для системы образования, для воспитанников и их родителей	постоянно
2.	Обеспечение МБДОУ методической литературой в условиях реализации ФГОС ДО	постоянно
3.	Изучение публикаций серий брошюр, сопровождающих подготовку к введению ФГОС ДО в Тульской области	постоянно
4.	Организация публичной отчетности МБДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО	До 01.07.2015
5.	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС ДО и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы дошкольного образования	постоянно
Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО		
1.	Разработка муниципального плана проведения научно – методических семинаров (в том числе повышение квалификации внутри дошкольных образовательных учреждений) с ориентацией на проблемы введения ФГОС ДО	До 01.05.2014
2.	Организация работы по приведению в соответствие с требованиями ФГОС ДО и новыми тарифно-квалификационными и характеристиками должностных инструкций работников дошкольного образовательного учреждения	До 01.07.2014
Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО		
1.	Разработка планов – графиков поэтапного укрепления материально-технической базы МБДОУ в соответствии с требованиями к различным объектам инфраструктуры дошкольного образовательного учреждения, а также требованиями к минимальной оснащённости образовательного учреждения	До 01.06.2014
2.	Проведение работы по укреплению материально-технической базы МБДОУ в соответствии с требованиями к различным объектам инфраструктуры дошкольного образовательного учреждения, а также требованиями к минимальной оснащённости образовательного учреждения	постоянно